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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа состоит из web-интерфейса для 

системы циклового планирования публичного акционерного общества 

«Уральский завод тяжелого машиностроения» (ПАО «Уралмашзавод») и по-

яснительной записки на 66 страницах, содержит 19 рисунков, 8 таблиц, 37 

источников литературы, а также 2 приложения на 15 страницах. 

Ключевые слова: ЦИКЛОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, WEB-

ИНТЕРФЕЙС, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

Куимова А. С., Web-интерфейс для системы циклового планирования 

на основе Oracle Primavera P6: выпускная квалификационная работа / А. С. 

Куимова; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. ин-

форм. систем и технологий. — Екатеринбург, 2019. — 66 с. 

Цель работы — разработать web-интерфейс для работы с системой 

циклового планирования на основе Primavera P6. 

Для достижения цели был проведен анализ требований к разрабатыва-

емому продукту, исследована предметная область, проведен анализ бизнес-

процессов и процессов циклового планирования предприятия, изучены воз-

можности и технологические решения Primavera P6; спроектирована возмож-

ность интеграции и проектные решения. 

Разработанный web-интерфейс используется сотрудниками отдела пла-

нирования производства ПАО «Уралмашзавод». 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день планирование экономической деятельности всех 

предприятий является важной предпосылкой эффективного производства, 

независимо от сферы деятельности и масштабов организации. 

Назначение планирования как функции управления состоит в стремле-

нии заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние фак-

торы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального функциони-

рования и развития предприятия. Оно предусматривает разработку комплек-

са мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных 

целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования ресур-

сов каждым производственным подразделением и в целом предприятием.  

Планирование призвано обеспечить связь между отдельными струк-

турными подразделениями предприятия, включающими всю технологиче-

скую цепочку: научные исследования и разработки, производство и сбыт. Эта 

деятельность опирается на выявление и прогнозирование потребительского 

спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов и перспектив развития хозяй-

ственной конъюнктуры. 

В современных условиях хозяйствования машиностроительное пред-

приятие следует рассматривать как производственную систему, представля-

ющую собой объективно существующий комплекс материальных объектов, 

коллективов людей, производственных, научно-технических и информаци-

онных процессов, имеющих целью выпуск промышленной продукции опре-

деленного назначения и качества. При этом процесс управления производ-

ством представляется как иерархическая интегрированная система, реализу-

ющая свои функции и задачи управления на уровне предприятия, производ-

ства, цеха, участка, бригады конкретным органом управления. 

Целью планирования является не только создание условий для согласо-

ванной работы всех производственных подразделений по выпуску заказан-
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ной потребителями продукции, но и соблюдение установленных значений 

технико-экономических показателей, таких как затраты, фонд зарплаты, се-

бестоимость, производительность труда и т.д.  

Важная роль принадлежит планированию, в процессе которого следует 

разрабатывать комплекс взаимосвязанных планов по всем производственным 

структурам предприятия, вплоть до рабочего места, и периодам времени, не 

только согласованными с планами отгрузки готовой продукции по договорам 

потребителей, но и допускающими сменно-суточный, а при необходимости и 

часовой режим регулирования. 

На сегодняшний день на предприятии ПАО «Уралмашзавод» реализо-

ван комплекс программных средств, при помощи которых реализуется цик-

ловое планирование производства. Средством ввода информации в базу дан-

ных и средством визуализации является Primavera P6. Обработка введенных 

данных и расчет циклового плана производства осуществляется в Microsoft 

SQL Server. 

Primavera P6 [14] является системой управления проектами, разрабо-

танной для больших предприятий. Primavera P6 предназначена для автомати-

зации процессов управления проектами в соответствии с требованиями 

Project Management Institute (PMI), International Project Management 

Association (IPMA) и стандартами International Organization for Standardization 

(ISO). Все программные модули Primavera P6 обеспечивают хранение и об-

работку данных по всем проектам компании в едином хранилище данных, 

построенном на базе Microsoft SQL Server. 

В Primavera P6 отсутствует возможность расширить функционал си-

стемы, необходимый для работы циклового планирования. В настоящее вре-

мя запуском расчета циклового плана, обновлением шаблонов производства 

и другими необходимыми функциями занимается администратор базы дан-

ных, что очень неудобно и для самого администратора, и для отдела плани-

рования. 
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Чтобы сделать работу отдела планирования производства более эффек-

тивной и снизить нагрузку на администратора базы данных, решено было 

разработать web-интерфейс для системы циклового планирования 

ПАО «Уралмашзавод», которое позволит сотрудникам работать быстрее, эф-

фективнее и не допускать логических и структурных ошибок. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что возникла потреб-

ность в разработке программного обеспечения, которое позволило бы улуч-

шить существующую систему циклового планирования ПАО «Уралмашза-

вод». 

Объектом выпускной квалификационной работы является управление 

цикловым планированием производства ПАО «Уралмашзавод». 

Предметом выпускной квалификационной работы является расширение 

функционала системы циклового планирования Primavera P6. 

Цель работы — разработать web-интерфейс для работы с системой 

циклового планирования Primavera P6. 

В соответствии с поставленной целью в работы определены следующие 

задачи: 

1. Исследовать предметную область, провести анализ бизнес-

процессов и процессов циклового планирования предприятия. 

2. Проанализировать литературные и интернет источники посвящен-

ные аналогичным программным продуктам. 

3. Изучить возможности и технологические решения Primavera P6. 

4. Спроектировать возможность интеграции и проектные решения. 

5. Реализовать и внедрить разработанный web-интерфейс для работы с 

реальными данными предприятия.  
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1 ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБЛАСТИ ЦИКЛОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Анализ источников по теме работы 

В современном мире невозможно представить себе предприятие, кото-

рое не использует информационные системы для автоматизации бизнес про-

цессов, подробно данная тема рассматривается в статьях Г. Б. Евгеньева, 

С. С. Крюкова, Б. В. Кузьмина и А. Г. Стисес «Интегрированная система ав-

томатизации проектирования технологических процессов и оперативного 

управления производством» [7], В. В. Буторова и С. П. Ереско «Автоматиза-

ция параметрического моделирования в машиностроительном производстве» 

[1], А. А. Брыксиной и Н. Е. Проскурякова «Анализ тегнологии и разработка 

методов повышения энергоэффективности производства» [2] и в статье 

А. Н. Трусова «Модель экономической эффективности автоматизации кон-

структорско-технологической подготовки машино-строительного производ-

ства» [10]. 

Автоматизация процесса планирования на производстве подробно рас-

смотрена О. В. Колобиной в статье «Принципы стратегического планирова-

ния на предприятии» [20]. В статье говорится о том, что автоматизация имеет 

важнейшее значения для всего процесса производства, в частности, для про-

цесса планирования.  

Основой успеха предприятия в настоящее время является тщательно 

проработанный, просчитанный и обоснованный план производства. Руково-

дителям, менеджерам и планировщикам, подготавливающим планы произ-

водства, а также отвечающим за их точность и своевременность, необходимо 

программное обеспечение, способное оказать помощь в повышении продук-

тивности их предприятий. 
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Также в статье говорится о том, что основным плюсом автоматизации 

процесса планирования является возможность составления нескольких пла-

нов производства с различными параметрами, сравнение созданных планов и 

выбор лучшего. До автоматизации план производства составляется «вруч-

ную», на большом производстве это достаточно долгий и трудоемкий про-

цесс, который может занимать не один день. Внести какие-либо изменения 

при таком способе планирования очень сложно. Составить несколько раз-

личных планов и выбрать лучший — практически невозможно. 

Подобные выводы также можно сделать, проанализировав статьи 

С. А. Овшинова «Оперативно-календарное планирование в серийном произ-

водстве» [11], О.В. Косенко «Распределение последовательности подзадач 

при календарном планировании производства» [25], Д. М. Гамалей и 

И. В. Филько «Планирование производства продукции в условиях конку-

рентной среды» [17]. 

В статье А. Шуленина на тему «Microsoft SQL Server и активный Inter-

net» [32] подробно рассматриваются различные способы работы с базой дан-

ных через Интернет и большое разнообразие средств для реализации такого 

взаимодействия. А. Шуленин рассказывает о том, что в современном мире 

очень удобно иметь возможность работать с базой данных просто открыв 

нужный сайт в браузере, вместо загрузки, как правило, занимающих большое 

количество памяти стандартных средств управления базами данных. Также 

это частично решает проблему исключения ошибок со стороны пользователя 

при вводе и редактировании данных. Дополнительно к плюсам такого реше-

ния можно отнести мобильность рабочего места пользователя, поскольку для 

доступа к информации из базы данных необходим только выход в Интернет. 

Статья А. Просконина «Web-приложения и данные: проблемы абстрак-

ции и масштабируемости» [34] интересна тем, что в ней достаточно подроб-

но описана архитектура Модель-Вид-Контроллер (Model-View-Controller, 

MVC), которая наиболее часто используется для web-интерейсов. 
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Информацию о современном построении web-интерфейса можно так 

же найти в статьях И. А. Ботыгина и К. А. Каликина «Исследование методов 

увеличения производительности web-приложений» [9], Е. В. Прокопенко и 

Т. В. Сарапуловой «Разработка web-приложений для поддержки стратегиче-

ского управления» [22], а также статьи Э. Р. Набеевой и Р. Р. Кагирова «Тех-

нологии создания пользовательских web-приложений» [28]. 

Для выбора средств разработки был рассмотрен рейтинг лучших язы-

ков программирования по версии Techrocks [21], а также статьи 

С. О. Бондаренко «Современные интерактивные web-приложения — постро-

ение пользовательского интерфейса с React» [27], А. А. Карышева и 

В. Р. Афанасьева «Разработка web-сервиса для автоматизированной генера-

ции документов на основе docx-шаблонов»[23], статья И. С. Скороходова и 

А. Н. Тихомировой «Исследование и сравнение современных реализаций 

flux-архитектур разработки web-приложений» [8]. 

Для разработки информационной системы, было необходимо изучить 

государственные стандарты разработки программного обеспечения: 

• ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки» [5], в данном документе опи-

сывается весь жизненный цикл создания системы, этапы разработки; 

• ГОСТ 19.105-78 «Общие требования к программным документам». 

ГОСТ содержит полный перечень документации, которая сопровождает за-

конченный программный продукт [6];  

• ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов» [4], 

данный ГОСТ этот единая система программной документации, описываю-

щая виды программ и программных документов для программного обеспече-

ния. 

1.2 Сущность и виды процессов в цикловом планировании 

Единичное производство характеризуется значительным количеством 

заказов на разную продукцию, но при этом могут преобладать отдельные ти-
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пы работ [29]. Из этого следует, что сущность циклового планирования про-

изводства заключается в том, чтобы объединить заказы так, чтобы обеспе-

чить оптимально сочетание сроков изготовления продукции и загрузки обо-

рудования.  

Для реализации такого подхода составляют предварительный расчет 

длительности производственного цикла. Результатом предварительного рас-

чета являются примерные сроки изготовления продукции, а также информа-

ция об нагрузк на группы оборудования. 

Особенностью единичного производства является прохождение всех 

стадий производства каждым изделием: 

• научно-исследовательская работа; 

• разработка конструкторской документации; 

• разработка технологической документации; 

• разработка маршрутной документации; 

• нормирование затрат труда; 

• изготовление; 

• испытание. 

Календарное распределение включает в себя [31]: 

• расположение изделий в плане согласно срокам, предусмотренным 

договорами; 

• группировка изделий со схожими параметрами, для параллельного 

изготовления с расчетом на партийное производство общих деталей; 

• составление групп оборудования, имеющих функциональную общ-

ность, анализ загрузки групп оборудования для того, чтобы оптимально за-

грузить оборудование и площади производства; 

• максимальная концентрация выпуска определенного вида изделий в 

интервале времени, таким образом сокращая номенклатуру изготовляемых 

изделий; 

• расчет плана производства в нескольких вариантах, для выбора 

лучшего решения; 
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• проверка полученного графика производства с точки зрения равно-

мерности выпуска; 

• ручная корректировка расчетов для получения наиболее эффектив-

ного плана производства. 

Особенности циклового планирования производства обусловлены 

большой, можно сказать, неограниченной номенклатурой.  

Существует позаказный метод планирования, то есть изготовление из-

делий осуществляется по заказам. В работу по заказу входит не только само 

изготовление изделия, но и конструкторско-технологическая подготовка 

производства.  

Главной задачей циклового планирования является одновременное 

производства множества различных по конструкции и технологии изделий в 

ограниченные сроки. При этом необходимо распределить работы равномерно 

по всем станкам и оборудованию, чтобы обеспечить рациональное использо-

вание трудовых и нетрудовых ресурсов производства. Равномерному распре-

делению нагрузки способствует объединение санков в группы оборудования 

по схожему функционалу. 

В достаточно обобщенной методологической трактовке планирование 

производства на машиностроительном предприятии следует рассматривать 

как [12]: 

• четкое установление заданий с учетом обоснованной цели функци-

онирования; 

• прогнозирование и точное предвидение возможного состояния дел 

на управляемом объекте; 

• моделирование, т.е. формализованное описание процедур и порядка 

выполнения плановых расчетов; 

• тактику реализации поставленной цели и получаемых при этом ре-

зультатов. 
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1.3 Обоснование необходимости и цели использования 

программного обеспечения для циклового планирования 

Сегодня, учитывая уровень прогресса и конкуренцию на рынке, сложно 

представить себе предприятие, на котором не использовалось бы программ-

ное обеспечение, соответствующее отрасли.  

Автоматизация промышленных предприятий является основным век-

тором технологического развития. Прогресс предполагает такое развитие, 

при котором операции, ранее выполняемые людьми, выполняет специализи-

рованное оборудование и программное обеспечение, а человек осуществляет 

лишь контроль и управление. 

Оптимизация процессов планирования — это основа деятельности 

предприятия, направленная на повышение производительности труда, сни-

жение себестоимости производимой продукции, рациональное использова-

ние ресурсов, и как результат — повышение рентабельности предприятия. В 

силу того, что производственное планирование требует учета множества все-

возможных факторов, оно является наиболее трудоемким звеном производ-

ственного учета.  

Деятельность ПАО «Уралмашзавод» невозможна без составления про-

работанного плана производства. Для этого необходимо внести базу:  

• информациях о ресурсах, их доступности и интенсивности; 

• общую информацию об изделиях (изделия представлены наборами 

больших модулей); 

• информацию о заказах клиентов; 

• параметры для расчета плана. 

Так же для расчета необходима информация о полном составе изделий, 

от основных компонентов до мелких номенклатур с технологическими про-

цессами. Технологический процесс представляет собой информацию о том, 

на каком оборудовании, в какой последовательности и сколько по времени 

изготавливается номенклатура. 
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Когда речь идет о токах сложных изделиях, как экскаваторы, важно 

учитывать следующие особенности:  

• сложный состав. Состав таких изделий можно представить в виде 

дерева, в вершине которого само изделие, которое разбирается на крупные 

составные части — модули. Такое дерево состава может иметь несколько 

уровней, а количество узлов может достигать тысяч или даже десятков тысяч 

штук; 

• длительные циклы производства (как правило, изготовление каждо-

го изделия занимает полгода, год); 

• долгие сроки поставки материалов; 

• сложная техническая и конструкторская документация. Нередко 

случаются ситуации, когда к началу производства изделия документация го-

това не в полном объеме и дополняться в процессе производства.  

Все вышеперечисленные особенности ставят задачи планирования по 

важности на самый высокий уровень. Как уже было сказано выше, каждое 

изделие состоит из многих сотен тысяч деталей, для каждой из которых нуж-

но подобрать станок, время и закупить материалы.  

Ранее процесс планирования осуществлялся сотрудниками «вручную», 

то есть, основным программным обеспечением был Microsoft Office Excel, 

составление одного плана длилось неделями. Сегодня на 

ПАО «Уралмашзавод» разработана система циклового планирования [19], 

которая состоит из средства ввода информации в базу данных и средства ви-

зуализации Primavera P6 и средства обработки введенных данных и расчета 

циклового плана производства Microsoft SQL Server. 

Осуществляет ввод информации при помощи Primavera P6 специалист 

отдела планирования, для запуска необходимых процедур специалисту отде-

ла планирования необходимо обратиться к администратору базы данных, ко-

торый, используя Microsoft SQL Server, запускает необходимые процедуры 

по обработке шаблонов изделий и планов производства, с параметрами, пе-

реданными специалистом отдела планирования. 
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Одной из проблем такого порядка является то, что у администратора 

базы данных не всегда есть свободное время для запуска необходимых спе-

циалисту отдела планирования процедур, также по результатам выполнения 

процедур, необходимо дат специалисту отдела планирования обратную связь, 

на что тоже необходимо выделить время. На сегодняшний день, выполнение 

какой-либо процедуры по обработке информации о шаблоне изделия, учиты-

вая выше сказанное, может занимать целый рабочий день, тогда как фактиче-

ски для выполнения процедуры необходимо 15–60 минут. 

Проанализировав текущие проблемы, было решено разработать web -

 интерфейс для системы циклового планирования ПАО «Уралмашзавод», ко-

торое позволит автоматизировать процессы запуска циклового плана, норма-

лизации шаблонов и планов производства, обновления ресурсов в шаблонах 

и многие другие, которые сейчас запускаются вручную администратором ба-

зы данных. 

Необходимо учитывать, что потребности организации постоянно рас-

тут, в связи с этим необходимо предусмотреть возможность расширения 

функционала программного продукта. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

2.1 Характеристика деятельности предприятия и отдела 

планирования производства 

ПАО «Уралмашзавод» («УЗТМ», Уралмаш) — машиностроительное 

предприятие в городе Екатеринбург, основанное в июле 1933 года, одно из 

крупнейших в России [16]. Производитель оборудования для металлургии, 

горнодобывающей промышленности, промышленности строительных мате-

риалов и энергетики. 

Основные виды выпускаемой продукции предприятия: 

• дробильно-размольное оборудование (дробилки и мельницы разных 

типоразмеров) (рисунок 1); 

 
Рисунок 1 — Дробилка 

• экскаваторы различных классов и модификаций (электромеханиче-

ские, шагающие, гидравлические) (рисунок 2); 
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Рисунок 2 — Экскаватор 

• мостовые тяжелые краны; 

• металлургические прессы, оснастка и инструмент для них; 

• шахтные подъемные установки. 

Стратегия развития Уралмашзавода предусматривает переход предпри-

ятия на уровень компании, предлагающей горнодобывающей отрасли и ме-

таллургии комплексные решения их производственных задач на базе обору-

дования УЗТМ и российских производителей. На заводе реализуется про-

грамма, направленная на масштабную реконструкцию механообрабатываю-

щего и сварочного производств, цифровизацию производственных процес-

сов. 

Эффективная организация производственных процессов, во многом за-

висит от деятельности отдела планирования производства. 

При составлении производственных планов учитываются потребности 

клиентов в конкретные временные промежутки для обеспечения высокого 

уровня обслуживания клиентов компании. Это означает, что сотрудники от-

дела планирования определяют в какое время и сколько нужно произвести 

продукции производственным участкам и контролируют исполнение планов. 
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В случае невыполнения планов производства предприятие несёт потери от 

непроданного товара в краткосрочной перспективе и от возможной потери 

клиентов в долгосрочной перспективе. 

Переизбыток товара также приводит к дополнительным затратам пред-

приятия, так как происходит отвлечение денежных средств в запасах, готовая 

продукция занимает место. Всё это свидетельствует о необходимости чёткого 

планирования производства для исключения проблем дефицита и больших 

товарных остатков при производстве. 

Основными пользователями разрабатываемого продукта будут специа-

листы по планированию, в их обязанности входит: 

• сбор необходимой технической и экономической информации, не-

обходимой для составления планов производства; 

• подготовка исходных данных для составления планов производства; 

• проектирование моделей возможного развития событий; 

• подготовка проектов внесения изменений в план в связи с возник-

новением новых факторов, не учтенных при составлении плана производ-

ства; 

• участие в технико-экономическом обосновании реализации новых 

проектов на производстве; 

• разработка мероприятий по эффективному использованию ресурсов 

предприятия; 

• подготовка отчетов; 

• выполнение работ по формированию, ведению и хранению инфор-

мации для планирования. 

2.2 Описание возможностей и технологических решений 

Primavera P6 

На данный момент ввод информации об изделиях производства осу-

ществляется через систему управления проектами Primavera P6. 
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Сначала создается шаблон изделия, например, шаблон Дробилка КМД-

2200 Т6-Д (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 — Шаблон дробилки 

Структура шаблона строго стандартизирована: 

• изделие (главный модуль); 

• внутри изделия создаются работы «Начало работ» и «Окончание 

работ» и модуль «Изготовление модулей на предприятии»; 

• в «Изготовление модулей на предприятии» заносятся модули изде-

лия, в данном случае это: 

o оборудование смазочное и гидравлическое (с электрооборудо-

ванием) 

o АСУ; 

o электрооборудование (основное); 

o базовые узлы; 

o комплект запасных частей; 

o узлы дробилки КМД-2200 Т6-Д; 

• внутри каждого модуля создается номенклатура (например, 

99.9107.98.00-25); 
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• в номенклатуре, создаются основные работы (некоторые работы мо-

гут отсутствовать, в зависимости от процесса изготовления): 

o обеспеченность; 

o детали в сварку; 

o сварка; 

o механообработка; 

o сборка. 

После создания шаблона, его необходимо наполнить ресурсами и рас-

ставить длительности работ, для этого системным администратором запуска-

ется специальная процедура в MS SQL Server, которая наполнит шаблон дан-

ными техпроцесса. 

Из заполненных шаблонов составляются планы производства, запус-

каются процедура расчета так же в MS SQL Server, после чего выбирается и 

утверждается оптимальный план, который становится основным планом 

производства (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 — План производства 

Процесс составления и расчетов плана производства представлен в ви-

де диаграммы (рисунок 5). 
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Рисунок 5 — Процесс запуска циклового планирования 

Диаграмма процесса составления плана и запуска расчетов показывает, 

что в процессе учавствуют какспециалист по планированию, так и админи-

стратор базы данных. 

2.3 Описание проекта системы 

Процесс составления и расчета плана производства с использованием 

системы представлен в виде диаграммы (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 — Процесс планирования производства 
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Web-интерфейс должен обладать высокой скоростью обработки дан-

ных, гибкостью, надёжностью. Сложные управляемые данными web-

интерфейсы по ряду причин используют систему управления базами данных 

(СУБД). Во-первых, с их помощью возможно переложить большинство задач 

хранения и управления данными на СУБД. Во-вторых, СУБД лучше человека 

справляются с управлением большими объемами данных. В-третьих, база 

данных (БД) хранят данные постоянно. 

Хранение информации в базе данных также позволяет писать меньший 

объем кода (благодаря тому, что задачи обработки данных передаются 

СУБД) и рассматривать отвлеченно всю систему управления данными. 

Фрагмент схемы базы данных представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 — Фрагмент базы данных 

Фрагмент схемы базы данных реализован в виде ER-диаграммы. 

2.4 SWOT-анализ 

SWOT-анализ — это метод первичной оценки текущий ситуации осно-

ванный на рассмотрении её с четырёх сторон: Strengths — сильные стороны; 
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Weaknesses — слабые стороны; Opportunities — возможности; Threats — 

угрозы. 

Основным преимуществом данного анализа является возможность 

определить, хватит ли у компании или программного продукта сил и ресур-

сов для реализации своих возможностей и реагировать на внешние угрозы 

без особых последствий. 

SWOT-анализ невозможно составить без некоторых правил: 

• необходимо выбрать максимально точную область исследования. 

При выборе слишком обширной области результаты анализа будут некор-

ректными и не применимыми; 

• четкое разделение элементов SWOT-анализа. Важно не путать 

сильные стороны и возможности; 

• необходимо избегать субъективности; 

• очень важно использовать мнение как можно большего количества 

людей. Чем больше выборка, тем точнее исследование; 

• максимально конкретные и точные формулировки.  

В процессе проведения анализа внутренней ситуации предприятия оце-

ниваются ее бизнес-процессы, конкурентоспособность и ресурсы. 

Проанализируем текущее состояние бизнес-процесса внесения данных 

и запуска расчета циклового планирования, до внедрения web-интерфейса 

(таблица 1). 

Таблица 1 — Анализ ситуации до внедрения web-интерфейса 

Внутренние сильные стороны (S) Внутренние слабые стороны (W) 
Не требуется обучение персонала. 
Относительно стабильная работа цикло-
вого планирования. 

Запуск расчета, наполнения шаблонов, 
процедур нормализации и оптимизации 
осуществляется администратором базы 
данных. 
Неэффективное распределение рабочего 
времени сотрудников. 

Внешние возможности (О) Внешние угрозы (Т) 

Бизнес-процесс позволил организовать 
цикловое планирование. 

Ошибки в процессе сбора, занесения, хра-
нения информации 
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Далее рассмотрим ситуацию в разрезе тех же факторов после внедре-

ния web-интерфейса (таблица 2). 

Таблица 2 — Анализ ситуации после внедрения web-интерфейса 

Внутренние сильные стороны (S) Внутренние слабые стороны (W) 
Удобные интерфейс. 
Удаленное рабочее место 
Возможность доработки системы под нужды 
предприятия. 
Автоматизация основных функций специа-
листа отдела планирования. 
Увеличение скорости работы персонала. 
Уменьшение нагрузки на администратора 
базы данных. 

Требуется обучение персонала. 
Требуется постоянный, стабильный доступ 
в Интернет. 

Внешние возможности (О) Внешние угрозы (Т) 
Сокращение времени на работу с обработ-
кой и внесением первичной информации. 
Использование современного программного 
средства. 

Конкуренция на рынке ПО. 

Как показывает сравнительный анализ таблиц 1 и 2 при внедрении web-

интерфейса для системы циклового планирования в ПАО «Уралмашзавод» 

автоматизируется процесс формирования и расчета планов производства, 

также автоматизируются процессы запуска процедур наполнения, оптимиза-

ции и нормализации. Таким образом, SWOT-анализ выявил необходимость в 

разработке web-интерфейса. 

2.5 Рекомендация по совершенствованию информационной 

системы 

Проанализировав состояние информационной системы в настоящий 

момент времени, можно выделить следующие недостатки, которые необхо-

димо исправить: 

• процедуры наполнения, нормализации и оптимизации запускаются 

вручную администратором базы данных по просьбе специалиста отдела пла-

нирования, такой порядок запуска занимает большое количество времени ра-

боты специалистов; 
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• каждый расчет циклового плана запускается отдельно, также вруч-

ную администратором базы данных через интерфейс СУБД, что неудобно как 

для специалиста отдела планирования, так и для администратора базы дан-

ных; 

• составление плана производства и редактирование информации об 

изделиях в плане специалистом отдела планирования не оптимизированно. 

На основании выявленных недостатков существующей системы сфор-

мулируем рекомендации для её совершенствования — разработать про-

граммный продукт, который позволит автоматизировать: 

• запуск процессов оптимизации, нормализации и наполнения для 

шаблонов и планов; 

• процедуры утверждения шаблонов и планов; 

• процесс составления планов производства и внесения дополнитель-

ной информации; 

• запуск расчета плана производства с учетом выбранных параметров. 

Разработанный программный продукт должен значительно оптимизи-

ровать работу специалиста отдела планирования, а также снять нагрузку с 

администратора базы данных. 

2.6 Обоснование проектных решений 

Программное обеспечение — совокупность программ для реализации 

целей и задач информационной системы, а также нормального функциониро-

вания комплекса технических средств.  

В состав программного обеспечения входят общесистемные и специ-

альные программные продукты. К общесистемному программному обеспе-

чению относятся комплексы программ, ориентированных на пользователей и 

предназначенных для типовых задач обработки информации.  

Основой любого автоматизированного рабочего места является органи-

зация данных, которые подвергаются обработке. В связи с этим необходимо 
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обосновать выбор системы управления базами данных. Наиболее широко ис-

пользуемая для работы под управлением ОС Windows — СУБД Microsoft 

SQL Server. 

Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами 

данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной использу-

емый язык запросов — Transact-SQL [26]. 

Требования к разрабатываемому продукту предъявляются следующие: 

• функциональность; 

• простота использования и быстродействие; 

• приятный и понятный интерфейс; 

• легкость обновления; 

• кроссплатформенность. 

Проведем сравнительный анализ между desktop-приложениями и web-

приложениями. 

Под обычными приложениями будем считать приложения, установлен-

ные на локальной машине. Приложение для настольного компьютера — это 

программа, которая работает рабочем столе. Desktop-приложения удобны для 

пользователей настольных компьютеров, такие приложения обычно интегри-

рованы с различными офисными и другими настольными приложениями. 

Web-приложение — это решение, в основе которого лежит взаимодей-

ствие браузера и web-сервера. Такие приложения являются кроссплатфор-

менными сервисами, доступными с любого современного устройства, и не 

привязаны к архитектуре сети: получение доступа к ним возможно с локаль-

ного компьютера или со смартфона на другом конце света по удобному про-

токолу, например, наиболее быстрому или зашифрованному. 

Web-приложение отличается от обычного web-сайта интерактивно-

стью. Это означает, что пользователь является не пассивным потребителем, а 

активным участником сайта. Пользователь ищет, нажимает кнопки, заполня-

ет формы и вообще постоянно работает клавиатурой и мышью. 
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Результаты сравнительного анализа представлены в виде таблицы (таб-

лица 3). 

Таблица 3 — Сравнительная таблица desktop и web 

Параметр Desktop-приложение Web-приложение 
Доступ к сети Инте-
нет 

не трубуется необходимо 

Устновка/обновление Должно быть развёрнуто или 
установлено. 

Единовременная настройка. 
Одна установка для всех поль-
зователей. Благодаря центра-
лизованности моментально 
обновление. 

Интерфейс взаимо-
действия 

Стандартные интерфейсы, 
стандартное взаимодействие 

Разнообразный интерфейс вза-
имодействия. 

Совместимость с 
устройствами 

Зависимость от платформы. 
Исключение — кроссплат-
форменные приложения. 

Платформо-независимое. 

Поиск по контенту Нет, если только не реализо-
вано на уровне приложения. 

Да есть. Причём можно 
орагнизовать свой поиск, но и 
воспользоваться сторонними 
сервисами, к примеру запра-
шивать данныу у Google. 

Совместный доступ Если только дополнительно 
настроить 

Изначально web-приложения 
(большинство) настроены на 
совместный доступ 

Разработка Под каждую платформу есть 
свои инструменты, зачастую 
под каждую платформу при-
ходиться писать свою версию. 

Всё выполняется на сервере. 
Кроссплаформенно, нужен 
только браузер.  

Из приведенной выше сравнительной таблицы и предъявляемых к про-

граммному продукту требований, мы можем сделать вывод, что web-

интерфейс больше подходит для нужд ПАО «Уралмашзавод». 
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3 ОПИСАНИЕ WEB-ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ 

3.1 Общее описание разработанного программного обеспечения 

Web-интерфейса для системы циклового планирования будет служить 

на ПАО «Уалмашзавод» инструментом запуска расчета циклового плана, 

процедур наполнения шаблонов, нормализации, оптимизации и утверждения 

шаблонов изделий и планов производства, инструментом формирования пла-

нов производства, что повысит эффективность работы отдела планирования 

и снизит нагрузку на администратора базы данных. 

Функционал для работы с шаблонами производства: 

• создание шаблона производства; 

• редактирование шаблонов; 

• утверждение шаблонов; 

• наполнение шаблонов ресурсами и работами; 

• нормализация и оптимизация шаблонов. 

Функционал для работы с планами производства: 

• формирование плана производства из утвержденных шаблонов; 

• назначение производственного номера изделию в плане; 

• редактирование шаблонов внутри плана; 

• утверждение планов; 

• обновление ресурсов в плане; 

• запуск расчета циклового плана с выбором параметров. 

3.2 Технологии реализации 

Web-интерфейс для системы циклового планирования реализовано 

средствами языков Golang, Javascript и T-SQL. 



29 

При разработке внешней части web-интерфейса был использован язык 

Javascript с библиотекой React.js, на T-SQL реализованы возможности запус-

ка процедур наполнения шаблонов, нормализации, оптимизации и расчета 

циклового плана. Golang, кроме прочих функций, осуществляет связь между 

внешней стороной web-интерфейса и базой данных. 

Для реализации клиентской части использовалась библиотека 

React [15] была впервые выпущена компанией Facebook в 2013 году [18, 24]. 

За прошедшее время эта технология стала одной из самых популярных для 

создания web и мобильных приложений. Опрос более 50 000 разработчиков 

на StackOverflow [33, 34] в этом году показал, что React стала самой попу-

лярной и востребованной технологией. 

React это библиотека для создания пользовательских интерфейсов. Од-

ной из ее отличительных особенностей является возможность использовать 

JavaScript XML (JSX), язык программирования с близким к HyperText Markup 

Language (HTML) синтаксисом, который компилируется в JavaScript.  

Высокой производительности приложений помогает добиться техноло-

гия Virtual DOM. C React появляется возможность создавать изоморфные 

приложения, которые отвечают пользователю гораздо быстрее обычных. Со-

зданные компоненты могут быть с легкостью изменены и использованы за-

ново в новых проектах. Высокий процент переиспользования кода повышает 

покрываемость тестами, что, в свою очередь, приводит к более высокому 

уровню контроля качества. 

Основные плюсы React: 

• Virtual DOM повышает производительность приложений, что сни-

жает вероятность возникновения возможных неудобств и улучшает пользо-

вательский опыт; 

• использование изоморфного подхода помогает производить загруз-

ку страниц быстрее, тем самым позволяя пользователям чувствовать себя бо-

лее комфортно во время работы с приложением. 



30 

Использование библиотеки React при проектировании web-интерфейса 

для системы циклового планирования, позволит создать быстрый и эффек-

тивный продукт, с которым пользователям будет приятно и удобно работать, 

а значит они смогут выполнять свою работу быстрее и качественнее. 

Панель управления разрабатывалась с использованием Go [13] — это 

язык программирования, который был разработан корпорацией Google. Часто 

его еще называют «Golang» — сокращение от «Google language». Это компи-

лируемый и многопоточный язык, релиз которого состоялся в ноябре 2009 

года [30]. Один из основных разработчиков Go отметил, что это язык — по-

пытка перенять лучшие стороны таких языков, как C++ и Java. 

Язык Go создавался для написания различных высокоэффективных 

программ, однако большинство разработчиков сошлись во мнении, что он 

лучше всего подходит для создания web-приложений в качестве back-end. 

Основные плюсы Go: 

• простота. Этот язык разрабатывался в качестве замены С, а значит 

по производительности Go ничем не уступает, при этом дает возможность 

разрабатывать приложения гораздо быстрее; 

• большое количество библиотек, позволяющих выполнить практиче-

ски любую задачу, что необходимо при написании web-интерфейса для си-

стемы циклового планирования, которое нужно будет связать с базой на MS 

SQL; 

• Go это компилируемый язык, который имеет строгую статическую 

типизацию. Одной из особенностей компилируемых языков является их вы-

сокая производительность. 

Go позволит web-интерфейсу для системы циклового планирования 

быстро отправлять запросы на сервер и получать ответы, что необходимо для 

эффективной работы системы циклового планирования. 

При помощи широкого выбора библиотек Go, есть возможность быстро 

формировать различные отчеты и сразу отправлять их пользователю, не за-

нимая память сервера готовыми файлами и шаблонами. 
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3.4 Описание программных модулей 

Разработаный web-интерфейс состоит из следующих вкладок: 

• «Страница авторизации»; 

• «Формирование шаблона»; 

• «Формирование плана»; 

• «Редактирование плана;» 

• «Расчет плана»; 

• «Отчеты»; 

• «Ресурсы». 

Вкладка формирование шаблона позволяет пользователям web-

интерфейса редактировать шаблоны изделий, создавать новые и запускать 

процедуры наполнения, нормализации и оптимизации шаблонов, так же реа-

лизована возможность утверждения шаблона. 

Процесс составления производственного плана из шаблонов реализо-

ван на вкладке формирование шаблона, также при добавлении шаблонов в 

план производства необходимо по каждому шаблону вносить дополнитель-

ную информацию, включающую в себя заводской номер изделия, дату вы-

полнения по договору и тип изделия. 

В шаблоны внутри конкретного производственного плана могут вно-

ситься различные изменения, это возможно сделать на вкладке редактирова-

ние плана.  

На вкладке отчеты реализована функция формирования и скачивания 

отчетов. Для отчетов, которые формируются более часа, отдельно реализова-

на функция запуска с параметрами. Сформированную информация можно 

скачать с этой же вкладки, для этого присутствует таблица с доступными для 

скачивания отчетами. 

Вкладка ресурсы позволяет пользователям получить информацию о до-

ступных ресурсах предприятия и редактировать их, изменяя группирование 

ресурсов, их наименование и интенсивность. 
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Примеры кодов клиентской и серверной части для основных элементов 

представлены в приложении Б. 

Страница авторизации 

Страница авторизации представляет собой обычную форму авториза-

ции (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 — Форма авторизации 

Формирование шаблона 

Вкладка формирование шаблона представляет собой таблицу, в кото-

рой перечислены все шаблоны, находящиеся в разработке (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 — Формирование шаблона 

Таблица с шаблонами включает в себя следующую информацию: 

• код проекта; 

• название проекта; 

• степень проработки; 

• статус; 
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• колонки возможных действий. 

Кнопка «редактирование» открывает окно редактирования шаблона 

(рисунок 10). 

 
Рисунок 10 — Окно редактирования шаблона 

Следующая кнопка открывает меню, из которого можно запустить 

процедуры нормализации, оптимизации, наполнения шаблона или запустить 

все эти процедуры поочередно. 

Последняя кнопка «утверждение шаблона» запускает процедуру 

утверждения шаблона. 

Формирование плана 

Вкладка формирование плана также представляет собой таблицу, в ко-

торой представлена информация о производственных планах (рисунок 11). 

Сверху находится кнопка «Создать новый проект», позволяющая поль-

зователю создать новый производственный план. План создается абсолютно 

пустым. 

При двойном щелчке по проекту открывается окно формирования пла-

на (рисунок 12). 
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Рисунок 11 — Формирование плана 

 
Рисунок 12 — Окно формирования плана 

Слева отображаются изделия, добавленные в план, после добавления 

изделия, необходимо ввести заводской номер машины, срок выполнения оп 

договору и выбрать тип изделия. 

Справа находятся шаблоны, доступные для добавления в план выпол-

нения. 
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Редактирование плана 

Вкладка редактирование плана (рисунок 13) предназначена для редак-

тирования шаблонов внутри производственного плана. Окно редактирования 

плана открывается по нажатию на кнопку «редактировать» (рисунок 14). 

 
Рисунок 13 — Редактирование плана 

 
Рисунок 14 — Окно редактирования плана 

Расчет плана 

На вкладке расчет плана (рисунок 15) реализована возможность запус-

ка расчетов планов производства с различными параметрами (рисунок 16). 

Для расчета одновременно нескольких планов с одинаковыми парамет-

рами, необходимо отметить нужные в левой части окна и нажать на кнопку 

«Расчет». 
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Рисунок 15 — Расчет плана 

 
Рисунок 16 — Выбор параметров расчета 

Отчеты 

Вкладка отчетов делится на три (рисунок 17). В первой отчет по анали-

зу трудоемкости, который формируется достаточно быстро, поэтому скачи-

вание происходит сразу. Для отчетов по материалам и по анализу технологи-

ческих процессов по перегруженным ресурсам требуется несколько часов 

только на формирование информации, поэтому в верхней части вкладки рас-
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полагается форма запуска расчетов по отчету, а ниже таблица с доступными 

для скачивая отчетами. 

 
Рисунок 17 — Отчеты 

Ресурсы 

Вкладка ресурсы (рисунок 18) представляет собой таблицу со структу-

рой дерева. Это наиболее удобный способ отображения, позволяющий уви-

деть, как именно группируются и объединяются ресурсы предприятия. 

 
Рисунок 18 — Ресурсы 
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Для каждого ресурса на предприятии введено понятие интенсивности, 

которое показывает доступность ресурса в определенное количество време-

ни, например, часов в неделю (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 — Интенсивность ресурса 

Реализована возможность редактирования, добавления и удаления ин-

тенсивности ресурса. 

3.5 Расчет экономической эффективности 

3.5.1 Описание продукции 

Создание web-интерфейса для системы циклового планирования для 

ПАО «Уралмашзавод» связано с материальными затратами на разработку и 

внедрение программного продукта. Анализ экономической эффективности 

является важнейшей задачей, он позволит оценить влияние внедряемого про-

дукта на финансовое положение предприятия. 

Эффективность внедрения программного продукта обуславливается 

действием ряда факторов организационного, информационного и экономиче-

ского характера. 

Организационный эффект проявляется в освобождении работников от 

операций по запуску наполнения, оптимизации и нормализации шаблонов и 

планов, а также расчета плана производства и формирование отчетов. 
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Экономический фактор проявляется в том, что вся обрабатываемая ин-

формация, в конечном счете, направлена на улучшение использования тру-

довых и временных ресурсов. 

Базой для анализа экономической эффективности может служить вре-

мя, затрачиваемое сотрудниками на формирование планов производства и 

запуск расчетов плана производства. 

Оценить эффективность применения программного продукта можно с 

помощью прямых и косвенных показателей. Прямые (или экономические) 

показатели дают оценку автоматизации в денежном выражении, включают в 

себя определение затрат на разработку и эксплуатацию информационной си-

стемы (т.е. определение полной стоимости владения информационной систе-

мой), определение денежного потока, высвобожденного за счет информаци-

онной системы. К косвенным показателям можно отнести: 

• повышение оперативности и актуальности информации; 

• повышение качества информации, ее точности, детальности; 

• снижение количества времени, затрачиваемого на обработку ин-

формации; 

• повышение качества труда за счет сокращения рутинных операций. 

3.5.2 Оценка затрат на разработку программного продукта 

Учет фактических временных затрат представляем в виде таблицы 4. 

Таблица 4 — Фактические временные затраты 

Этапы разработки Фактические 
затраты (час) 

1. Подготовка и описание программного продукта 24 
2. Исследование возможных средств реализации программного про-
дукта 

24 

3. Разработка программного продукта 104 
4. Тестирование и отладка программного продукта 40 
5. Подготовка документации по продукту 24 
ИТОГО 216 
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Коэффициент, учитывающий сложность разработки и затраты на кор-

ректировку исходного модуля определяем по формуле: 

, (1) 

где с — коэффициент сложности программы;  

р — коэффициент коррекции программы в процессе разработки. 

Таблица «Коэффициенты по категориям» (таблица 5) будет использо-

вана для расчета. 

Таблица 5 — Коэффициенты по категориям 

Наименование коэффициента 
Категория 

1 2 3 4 
Коэффициент сложности программы 1,25 1,5 1,6 2,0 

Коэффициент коррекции программы 0,05 0,1 0,5 1,0 
 

Ксл = 1,25 (1+0,1) = 1,375 

Затраты времени на разработку с учетом сложности программы выра-

жаются произведением фактических временных затрат на разработку и ко-

эффициента сложности. 

, 
(2) 

t разр сл = 216 · 1,375 = 297 часов 

Расчет средней часовой оплаты программиста 

Для определения средней часовой оплаты программиста определяем 

его годовой фонд заработной платы с учетом отчислений в социальные фон-

ды (в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и 

Фонд социального страхования). 

Месячный оклад стажера программиста в Уральском федеральном 

округе (УФО) 22 000 рублей, районный коэффициент для УФО составля-

ет 15 %. 

Учитывается процент премий (20 %). На суммарный фонд заработной 

платы начисляется процент взноса в социальные фонды. В 2019 году он со-

)1( рсКсл +⋅=

слразрразр Кtt
фсл
⋅=
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ставляет 30 %. Из него в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) — 

22 %, Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) — 

2,9 % и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС) — 5,1 %. 

Определяем месячный оклад программиста с учетом квалификации и 

всех надбавок. 

ЗПМ  = ЗПОСН  · (1+КДОП) · (1+КУР) · (1+КСН), (3) 

где ЗПОСН — месячная оплата труда установленной квалификации; 

КДОП — коэффициент надбавок и премий; 

КУР — уральский коэффициент; 

КЕСН — коэффициент, учитывающий норму взноса в социальные фон-

ды. 

ЗПМ  = 22 000 · (1+0,2) · (1+0,15) · (1+0,30) = 39 468 руб. 

Годовой фонд заработной платы с учетом отчислений. 

ФЗРГ = ЗПМ ·12, (4) 

где 12 — количество месяцев в году. 

ФЗРГ  = 39 468 · 12 = 473 616 руб. 

Число рабочих часов в году определяется согласно производственному 

календарю на 2019 г. 

np = (N - NПВ)· NСМ  - N ПП ·1, (5) 

где N — общее число дней в году; 

NПВ — число праздничных и выходных дней в году; 

NПП — число предпраздничных дней в году; 

NСМ — продолжительность смены; 

1 — величина сокращений предпраздничных рабочих дней. 

Согласно производственного календаря на 2019 год продолжитель-

ность рабочего времени 1 970 часов при 40-часовой неделе. 

Средняя часовая оплата программиста определяется соотношением 

Сразр = ФЗРг
𝑛𝑝

, (6) 
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где ФЗРГ — годовой фонд заработной платы с учетом отчислений; 

nР — число рабочих часов в году. 

Сразр = 473 616 
1970

 = 240,41 руб./час. 

Расходы по оплате труда разработчика программы определяются по 

следующей формуле: 

Зразр = tразр.сл ·Сразр, (7) 

где tРАЗР.СЛ — трудоемкость создания программы, с учетом сложности про-

граммы, выраженная в часах; 

СРАЗР — средняя часовая оплата труда инженера-программиста. 

Зразр = 297 · 240,41 = 71 401,77 руб. 

3.5.3 Расчет годового фонда времени работы на персональном 

компьютере 

Определив действительный годовой фонд времени работы ПК в часах, 

получим возможность оценить себестоимость часа машинного времени. 

Время профилактики: ежедневно — 0.5 часа, ежемесячно — 2 часа, ежегодно 

— 16 часов. 

nРПК = np - NРЕМ, (8) 

где N — общее число дней в году; 

NПВ — число праздничных и выходных дней в году; 

NПП — число предпраздничных дней в году; 

NСМ — продолжительность смены; 

1 — величина сокращений предпраздничных рабочих дней; 

NРЕМ — время на проведение профилактических мероприятий. 

nРПК  = 1970 - 153,5 = 1816,5 часов. 

NРЕМ = (N - NП - NВ) ·KД +KM ·12+КГ, (9) 

где КД — коэффициент ежедневных профилактик (0.5); 

КМ — коэффициент ежемесячных профилактик (2); 
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12 — количество месяцев в году; 

КГ — коэффициент ежегодных профилактик (6). 

NРЕМ = (365 - 118) · 0,5 +2·12 +6 = 153,5 часов. 

Годовые отчисления на амортизацию персонального компьютера 

Балансовая стоимость персонального компьютера (ПК) 

ЦПК  = ЦР · (1 + КУН), (10) 

где ЦР — рыночная стоимость ПК (определяется по прайсу); 

КУН — коэффициент, учитывающий затраты на установку и наладку. 

ЦПК = 45 000 (1+0,1) = 49 500 руб. 

Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по форму-

ле: 

З ГАМ  =  ЦПК · НА, (11) 

где ЦПК — балансовая стоимость ПК; 

НА — норма амортизационных отчислений за год. 

ЗГАМ = 49 500 ·0,2 = 9 900 руб. 

, (12) 

где  — полезный срок действия ПК. 

. 

Затраты на электроэнергию 

ЗГЭЛ = РЧПК · ТГПК  · ЦЭЛ · КИНТ, (13) 

 

где РЧПК — установочная мощность ПК; 

ТГПК — годовой фонд полезного времени работы машины (nрпк); 

ЦЭЛ — стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии (ЦЭЛ=3,7 руб./кВт/ч); 

КИНТ — коэффициент интенсивного использования ПК (0,9). 

ЗГЭЛ  = 0,35 · 1816,5· 3,7 · 0,9 = 2 117,13 руб. 

Текущие затраты на эксплуатацию ПК рассчитываются по формуле: 

1001
⋅=

ЭКС
ПКТ

На

ЭКС
ПКТ

%20100
5
1

=⋅=аН
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З ГПК = ЗГАМ + ЗГЭЛ, (14) 

где ЗГАМ — годовые отчисления на амортизацию; 

ЗГЭЛ — годовые затраты на электроэнергию для компьютера. 

ЗГПК = 9 900 +2 117,13 = 12 017,13 руб. 

Себестоимость часа работы на компьютере: 

СПК = ЗГПК
𝑛РПК

, (15) 

где ЗГПК — годовые затраты на ПК; 

n
РПК — годовой фонд полезного времени работы машины. 

СПК = 12017,13
1816,5

 = 6,62 руб./час 

Трудоемкость использования компьютера 

В ходе разработки программного продукта, машина используется на 

этапах программирования по готовой блок-схеме алгоритма, отладки про-

граммы на компьютере, подготовки документации по задаче. 

Совокупные затраты машинного времени составляют: 

, (16) 

tМАШ = (104+40+24) · 1,375 = 231 час. 

Затраты на оплату машинного времени 

Затраты на оплату машинного времени рассчитываются по формуле: 

ЗМАШ = tМАШ  · СПК, (17) 

ЗМАШ = 231·6,62 = 1 529,22 руб. 

Общие затраты на создание программы 

Общие затраты на создание программы определяем как сумма затрат на 

разработку программы и затрат на оплату машинного времени. 

ЗОБЩ = ЗРАЗР + ЗМАШ, (18) 

ЗОБЩ = 71 401,77 + 1 529,22 = 72930,99 руб. 

Общие затраты на расходные материалы 

При формировании общих затрат на создание программного продукта, 

кроме затрат на оплату труда разработчика и на оплату машинного времени, 

необходимо учитывать затраты, связанные с использованием расходных ма-

СЛДОТЛПМАШ Кtttt
ФФФ
⋅++= )(
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териалов и комплектующих в процессе проектирования, разработки и внед-

рения. Статьи затрат на расходные материалы с указанием их стоимости по-

казаны в таблице 6. 

Таблица 6 — Расходные материалы 

Статьи затрат Стоимость за еди-
ницу Количество Общая сто-

имость 
1.Пользование ресурсами Интернет 1,18 руб./час 50 ч. 59 руб. 
2. Бумага 0,51 руб./л. 20 л. 10,20 руб. 
Итого: (ЗРМ)   69,20 руб. 

Общие затраты на разработку программного продукта приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7 — Общие затраты на разработку программного продукта 

Статьи затрат Условное обозначе-
ние Числовое значение 

1. Общие затраты на заработную плату ЗОБЩ 72930,99 руб. 
2. Расходные материалы ЗРМ 69,20 руб. 
Итого: (СОБЩ)  73000,19 руб. 

3.5.4 Предполагаемая цена программного продукта с учетом нормы 

прибыли 

Вычислим предполагаемую цену продукта с учетом нормы прибыли: 

Ц = СОБЩ ·(1+N), (19) 

где СОБЩ — общие затраты на разработку программного продукта; 

N — норма ожидаемой прибыли. 

Ц = 73000,19 · (1+0,2) = 87600,23 руб. 

Предполагаемая цена данного продукта с учетом нормы прибыли со-

ставила 88000 руб. 

3.5.5 Расчет экономической эффективности программы 

Результатом внедрения в учреждении данного программного продукта 

будет сокращение трудовых и временных ресурсов на обслуживание заявок 

сотрудников.  
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В таблице 8 указаны показатели, помогающие рассчитать эффектив-

ность от внедрения данного программного продукта. 

Таблица 8 — Расчет экономической эффективности 

Показатель сотрудников Единицы 
измерения 

До внедре-
ния системы 

После внед-
рения си-

стемы 
Время на запуск процедур расчета плана, 
нормализации, оптимизации и наполнения час. 0,5 0,017 

Среднее количество запусков месяц шт. 100 100 
Временные затраты в месяц час. 50 1,7 
Сэкономленное время час. - 48,3 
Средняя заработная плата сотрудников в час руб. 300 300 
Стоимость сэкономленных временных затрат 
в месяц руб. - 14 490 

Время на формирование различных отчётов  мин. 90 3 
Среднее количество отчетов в месяц шт. 35 35 
Временные затраты в месяц час. 52,5 1,75 
Сэкономленное время час. - 50,75 
Средняя заработная плата сотрудников в час руб. 250 250 
Стоимость сэкономленных временных затрат 
в месяц руб. - 12 687,50 

Общая стоимость сэкономленных временных 
затрат в месяц руб.  27 177,50 

Следовательно, учитывая, что предполагаемая стоимость программно-

го продукта составляет 88000 рублей, найдем срок его окупаемости. 

T окуп = 88000 
27 177,50

 = 3,25 мес. 

Полученный программный продукт обладает достаточно быстрой оку-

паемостью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Web-интерфейс для системы циклового планирования будет служить 

на ПАО «Уалмашзавод» инструментом запуска расчета циклового плана, 

процедур наполнения шаблонов, нормализации, оптимизации и утверждения 

шаблонов изделий и планов производства, инструментом формирования пла-

нов производства, что повысит эффективность работы отдела планирования 

и снизит нагрузку на администратора базы данных 

В соответствии с поставленными задачами: 

1. Проведен анализ литературы и интернет-источников, посвященных 

проблемам разработки и внедрения информационных систем, процессам в 

области планирования производства. 

2. Изучены и проанализированы основные процессы предметной об-

ласти. К основной задаче отдела планирования ПАО «Уралмашзавод» можно 

отнести оптимизацию загрузки оборудования предприятия, с целью выпол-

нения производственных сроков по изготовлению продукции. 

3. Изучены возможности и технологические решения Primavera P6. 

Определены требования к программному продукту, разработан проект си-

стемы. Система должна обладать высокой скоростью обработки данных, гиб-

костью, надёжностью.  

4. Обоснована необходимость разработки web-интерфейса. Разработан 

программный продукт позволяющий автоматизировать процессы запуска 

расчетов циклового плана, нормализации и оптимизации шаблонов изделий и 

производственных планов и пр.  

5. Рассчитана экономическая эффективность внедрения разработан-

ной конфигурации. 

Таким образом, все задачи были выполнены, цель достигнута. 
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приложений [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru 

/article/n/issledovanie-metodov-uvelicheniya-proizvoditelnosti-web-prilozheniy (дата 
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— Режим доступа: https://www.uralmash.ru/ (дата обращения: 12.05.2019). 
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ления [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
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generatsii-dokumentov-na-osnove-docx-shablonov (дата обращения: 22.05.2019). 

24. Разработка программного обеспечения [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://xbsoftware.ru/blog/pochemu-stoit-ispolzovat-react-js-
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Институт инженерно-педагогического образования 
Кафедра информационных систем и технологий 
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
Профиль «Прикладная информатика в экономике» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
  И. А. Суслова 

подпись  и.о. фамилия 
«  »  201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 

 
 

студента (ки) 4 курса группы ИЭ-402п 
Куимовой Анастасии Сергеевны  

фамилия, имя, отчество полностью 
1. Тема Web-приложение для системы циклового планирования на основе  Oracle  
Primavera P6 
утверждена распоряжением по институту от « »    20   г. № ___ 

2. Руководитель Ченушкина Светлана Владимировна 

 фамилия, имя, отчество полностью 

    ст. преподаватель  РГППУ 
ученая степень  ученое звание  должность  место работы 

3. Место преддипломной практики  

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический универси-
тет», г. Екатеринбург 
4. Исходные данные к ВКР  
Официальный сайт Golang [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://golang.org/, Офици-
альный сайт React.js [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://reactjs.org/ 
 
5. Содержание текстовой части ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов) 

Анализ различных источников по теме 
Анализ предметной области 
Обоснование проектных решений 
Описание реализации 
Расчет экономической эффективности 
6. Перечень демонстрационных материалов Презентация в MS Power Point 
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7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п Наименование этапа дипломной работы 

Срок 
выполне-
ния этапа 

Процент 
выполне-
ния ВКР 

Отметка 
руково-
дителя о 
выполне-

нии 
1 Сбор информации по выпускной квалификаци-

онной работе 
03.05.2019 10 %  

2 Выполнение работ по разрабатываемым вопро-
сам и их изложение в пояснительной записке: 

 65 %  

2.1 Анализ различных источников по теме 08.05.2019 15 %  
2.2 Анализ предметной област 14.05.2019 15 %  
2.3 Проектирование 20.05.2019 15 %  
2.4 Реализация прикладного решения 29.05.2019 15 %  
2.5 Расчет экономической эффективности 31.05.2019 5 %  
3 Оформление текстовой части ВКР 04.06.2019 10 %  
4 Нормоконтроль  07.06.2019 10 %  
5 Подготовка доклада к защите в ГЭК 10.06.2019 5 %  
 
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 

      
подпись 

  
дата 

    
подпись 

  
дата 

Руководитель      Задание получил        
   подпись         дата     подпись студента          дата 

 
9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 

Считаю возможным допустить Куимову А. С. к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 

Руководитель         
подпись   дата 

 
 

10. Допустить Куимову А. С. к защите выпускной квалификационной работы 
 фамилия и. о. студента  
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от « »    20 г., №   ) 

Заведующий кафедрой         
подпись  датаии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Основа интерфейса, клиентская часть: 

import React from 'react' 
import { Route, Link, Redirect, withRouter } from 'react-router-dom' 
import { withStyles } from '@material-ui/core/styles' 
import CssBaseline from '@material-ui/core/CssBaseline' 
import AppBar from '@material-ui/core/AppBar' 
import Toolbar from '@material-ui/core/Toolbar' 
import Button from '@material-ui/core/Button' 
import Paper from '@material-ui/core/Paper' 
import TextField from '@material-ui/core/TextField' 
import Grid from '@material-ui/core/Grid' 
import 'typeface-roboto' 
import $ from 'jquery' 
import PropTypes from 'prop-types' 
import MakeTemplate from './MakeTemplate/MakeTemplate' 
import AssertedTemplate from './AssertedTemplate/AssertedTemplate' 
import MakePlan from './MakePlan/MakePlan' 
import EditPlan from './EditPlan/EditPlan' 
import CalcPlan from './CalcPlan/CalcPlan' 
import Reports from './Reports/Reports' 
import Rsrc from './Rsrc/Rsrc' 
import Desktop from './Desktop/Desktop' 
import Drawer from '@material-ui/core/Drawer'; 
import List from '@material-ui/core/List'; 
import Typography from '@material-ui/core/Typography'; 
import Divider from '@material-ui/core/Divider'; 
import IconButton from '@material-ui/core/IconButton'; 
import MenuIcon from '@material-ui/icons/Menu'; 
import ChevronLeftIcon from '@material-ui/icons/ChevronLeft'; 
import ChevronRightIcon from '@material-ui/icons/ChevronRight'; 
import ListItem from '@material-ui/core/ListItem'; 
import ListItemText from '@material-ui/core/ListItemText'; 
import classNames from 'classnames'; 
import CreateTemplate from './MakeTemplate/CreateTemplate' 
import CreateProject from './MakePlan/CreateProject' 
import GranttDialog from './Desktop/GranttDialog' 
import AcceptDialog from './Desktop/AcceptDialog' 
import MuiThemeProvider from '@material-ui/core/styles/MuiThemeProvider'; 
import theme from './theme'; 
 
const drawerWidth = 240; 
 
const styles = theme => ({ 
……. 
}) 
 
const myAuth = { 
  isAuthenticated: false, 
  isAdmin: false, 
  username: '', 
  authenticate(user, pass, cb) { 
    $.ajax({ 
      url: '/api/auth', 
      dataType: 'json', 
      contentType: 'application/json;charset=utf-8', 
      method: 'POST', 
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      data: JSON.stringify({ username: user, password: pass }), 
      success: function (username) { 
        this.isAuthenticated = true 
        this.username = username 
        if (cb) cb(username) 
      }.bind(this) 
    }) 
  }, 
  signout(cb) { 
    this.isAuthenticated = false 
    this.username = '' 
    $.ajax({ 
      url: '/api/logout', 
      dataType: 'json', 
      contentType: 'application/json;charset=utf-8', 
      method: 'GET', 
      success: function () { 
        window.location = "/login" 
        if (cb) cb() 
      } 
    }) 
  }, 
  check(cb) { 
    $.ajax({ 
      url: '/api/autz', 
      dataType: 'json', 
      contentType: 'application/json;charset=utf-8', 
      method: 'GET', 
      success: function (data) { 
        this.isAuthenticated = true; 
        this.username = data.username 
        this.isAdmin = data.isAdmin 
        if (cb) cb(data) 
      }.bind(this) 
    }) 
  } 
}; 
 
function PrivateRoute({ component: Component, ...rest }) { 
  return ( 
    <Route 
      {...rest} 
      render={props => 
        myAuth.isAuthenticated ? ( 
          <Component {...props} /> 
        ) : ( 
            <Redirect 
              to={{ 
                pathname: "/login", 
                state: { from: props.location } 
              }} 
            /> 
          ) 
      } 
    /> 
  ) 
} 
 
class App extends React.Component { 
  constructor(props) { 
    super(props) 
    this.state = { 
      isLoggedIn: false, 
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      isAdmin: false, 
      username: '', 
      open: false, 
    } 
  } 
 
  handleDrawerOpen = () => { 
    this.setState({ open: true }); 
  }; 
 
  handleDrawerClose = () => { 
    this.setState({ open: false }); 
  }; 
 
  handleLogout = () => { 
    myAuth.signout(() => { 
    }) 
  } 
 
  componentDidMount() { 
    myAuth.check() 
  } 
 
  getHeadline(param) { 
    switch (param) { 
      case '/maketemplate': 
        return 'Формирование шаблона'; 
      case '/asserted': 
        return 'Утвержденные шаблоны'; 
      case '/makeplan': 
        return 'Формирование плана'; 
      case '/editplan': 
        return 'Редактирование плана'; 
      case '/calcplan': 
        return 'Расчёт плана'; 
      case '/reports': 
        return 'Отчёты'; 
      case '/rsrc': 
        return 'Ресурсы'; 
      case '/desktop': 
        return 'Рабочий стол (beta version)'; 
      default: 
        return 'Web-Primavera'; 
    } 
  } 
 
  render() { 
    const { classes } = this.props; 
    const { open } = this.state; 
    return ( 
      <MuiThemeProvider theme={theme}> 
        <React.Fragment> 
          <CssBaseline /> 
          <AppBar 
            position="fixed" 
            className={classNames(classes.appBar, { 
              [classes.appBarShift]: open, 
            })} 
          > 
            <Toolbar disableGutters={!open}> 
              {(myAuth.isAuthenticated) && 
                <IconButton 
                  color="inherit" 
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                  aria-label="Open drawer" 
                  onClick={this.handleDrawerOpen} 
                  className={classNames(classes.menuButton, open && classes.hide)} 
                > 
                  <MenuIcon /> 
                </IconButton> 
              } 
              <Typography variant="h6" color="inherit" className={classes.button}> 
                {this.getHeadline(window.location.pathname)} 
              </Typography> 
 
              {window.location.pathname === "/maketemplate" && <CreateTemplate />} 
              {window.location.pathname === "/makeplan" && <CreateProject />} 
 
              {window.location.pathname === "/desktop" && <GranttDialog Item_id={666} Item_name={''} 

Item_level={1} />} 
              {window.location.pathname === "/desktop" && <AcceptDialog />} 
 
 
            </Toolbar> 
          </AppBar> 
          <Drawer 
            className={classes.drawer} 
            anchor="left" 
            open={open} 
            onClose={this.handleDrawerClose} 
 
            classes={{ 
              paper: classes.drawerPaper, 
            }} 
          > 
            <div className={classes.drawerHeader}> 
              <IconButton onClick={this.handleDrawerClose}> 
                {open ? <ChevronLeftIcon /> : <ChevronRightIcon />} 
              </IconButton> 
            </div> 
            <Divider /> 
            <List> 
 
              <ListItem button value="/maketemplate" component={Link} to="/maketemplate" on-

Click={this.handleDrawerClose}> 
                <ListItemText>Формирование шаблона</ListItemText> 
              </ListItem> 
              <ListItem button value="/asserted" component={Link} to="/asserted" on-

Click={this.handleDrawerClose}> 
                <ListItemText>Утверждённые шаблоны</ListItemText> 
              </ListItem> 
              <ListItem button value="/makeplan" component={Link} to="/makeplan" on-

Click={this.handleDrawerClose}> 
                <ListItemText>Формирование плана</ListItemText> 
              </ListItem> 
              <ListItem button value="/editplan" component={Link} to="/editplan" on-

Click={this.handleDrawerClose}> 
                <ListItemText>Редактирование плана</ListItemText> 
              </ListItem> 
              <ListItem button value="/calcplan" component={Link} to="/calcplan" on-

Click={this.handleDrawerClose}> 
                <ListItemText>Расчёт плана</ListItemText> 
              </ListItem> 
              <ListItem button value="/reports" component={Link} to="/reports" on-

Click={this.handleDrawerClose}> 
                <ListItemText>Отчёты</ListItemText> 
              </ListItem> 
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              <ListItem button value="/rsrc" component={Link} to="/rsrc" on-
Click={this.handleDrawerClose}> 

                <ListItemText>Ресурсы</ListItemText> 
              </ListItem> 
 
              <ListItem button value="/desktop" component={Link} to="/desktop" on-

Click={this.handleDrawerClose}> 
                <ListItemText>Рабочий стол</ListItemText> 
              </ListItem> 
 
 
              <Divider /> 
              <ListItem button onClick={this.handleLogout} component={Link} to="/login" > 
                <ListItemText>Выход</ListItemText> 
              </ListItem> 
 
            </List> 
 
          </Drawer> 
          <Route exact path="/" component={() => <Redirect to="/maketemplate" />} /> 
          <PrivateRoute path="/maketemplate" component={MakeTemplate} /> 
          <PrivateRoute path="/asserted" component={AssertedTemplate} /> 
          <PrivateRoute path="/makeplan" component={MakePlan} /> 
          <PrivateRoute path="/editplan" component={EditPlan} /> 
          <PrivateRoute path="/calcplan" component={CalcPlan} /> 
          <PrivateRoute path="/reports" component={Reports} /> 
          <PrivateRoute path="/rsrc" component={Rsrc} /> 
          <PrivateRoute path="/desktop" component={Desktop} /> 
 
          <Route path="/login" component={AuthForm} /> 
        </React.Fragment> 
      </MuiThemeProvider> 
    ) 
  } 
} 
 
App.propTypes = { 
  classes: PropTypes.any, 
  history: PropTypes.any, 
 
} 
 
export default withRouter(withStyles(styles)(App)) 
 
const authstyles = theme => ({ 
  authform: { 
    width: '400', 
    marginTop: theme.spacing.unit * 8 
  }, 
  textField: { 
    marginLeft: theme.spacing.unit, 
    marginRight: theme.spacing.unit, 
    width: '95%' 
  }, 
  paper: { 
    marginTop: 16, 
    padding: 16 
  }, 
  button: { 
    margin: theme.spacing.unit, 
  } 
}) 
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class AuthFormBase extends React.Component { 
  constructor(props) { 
    super(props); 
    this.state = { 
      username: '', 
      password: '', 
      redirectToReferrer: false 
    } 
  } 
 
  componentDidMount() { 
    myAuth.check(() => { 
      this.setState({ redirectToReferrer: true }) 
    }) 
  } 
 
  handleChange = event => { 
    this.setState({ [event.target.name]: event.target.value }); 
  } 
 
  handleSubmit = event => { 
    myAuth.authenticate(this.state.username, this.state.password, () => { 
      this.setState({ redirectToReferrer: true }) 
    }) 
    event.preventDefault() 
  } 
 
  render() { 
    const { classes } = this.props 
    let { from } = this.props.location.state || { from: { pathname: "/" } } 
    if (this.state.redirectToReferrer) return <Redirect to={from} /> 
    return ( 
      <MuiThemeProvider theme={theme}> 
        <Grid container justify="center" alignItems="center" direction="column" class-

Name={classes.authform} spacing={16}> 
          <form noValidate autoComplete="off"> 
            <Paper className={classes.paper}> 
              <h1>Требуется авторизация</h1> 
              <Grid item xs={12}> 
                <TextField name="username" id="username" label="Имя пользователя" margin="normal" 

className={classes.textField} 
                  value={this.state.username} 
                  onChange={this.handleChange} 
                /> 
              </Grid> 
              <Grid item xs={12}> 
                <TextField name="password" id="password" label="Пароль" type="password" autoCom-

plete="current-password" margin="normal" className={classes.textField} 
                  value={this.state.password} 
                  onChange={this.handleChange} 
                /> 
              </Grid> 
              <Grid item xs={12}> 
                <Button type="submit" variant="contained" color="primary" className={classes.button} on-

Click={this.handleSubmit} autoFocus> 
                  Войти 
              </Button> 
              </Grid> 
            </Paper> 
          </form> 
        </Grid> 
      </MuiThemeProvider> 
    ); 
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  } 
} 
 
AuthFormBase.propTypes = { 
  classes: PropTypes.any, 
  handleAuth: PropTypes.func, 
  location: PropTypes.object, 
 
} 
 
const AuthForm = withStyles(authstyles)(AuthFormBase) 
 
Основа интерфейса, серверная часть: 

package main 
 
import ( 
 "database/sql" 
 "fmt" 
 "log" 
 "net/http" 
 
 "git.uralmash.ru/planningOfWorkDurations/app/report1" 
 _ "github.com/denisenkom/go-mssqldb" 
 "github.com/rs/cors" 
) 
 
const connectionString = "….." 
 
type jwtContextKey string 
 
func errorWithJSON(w http.ResponseWriter, message string, code int) { 
 w.Header().Set("Content-Type", "application/json;charset=utf-8") 
 // w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*") 
 w.WriteHeader(code) 
 fmt.Fprintf(w, `{"message": %q}`, message) 
} 
 
func responseWithJSON(w http.ResponseWriter, json []byte, code int) { 
 w.Header().Set("Content-Type", "application/json;charset=utf-8") 
 // w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*") 
 w.WriteHeader(code) 
 if _, err := w.Write(json); err != nil { 
  log.Println(err) 
 } 
} 
 
func main() { 
 log.SetFlags(log.LstdFlags | log.Lshortfile) 
 
 db, err := sql.Open("sqlserver", connectionString) 
 if err != nil { 
  log.Fatal(err) 
 } 
 defer db.Close() 
 
 c := cors.New(cors.Options{ 
  AllowedOrigins:   []string{"*"}, 
  AllowedHeaders:   []string{"Authorization", "Content-Type"}, 
  AllowCredentials: true, 
 }) 
 
 mux := http.NewServeMux() 
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 // makeTemplate.go 
 mux.HandleFunc("/api/getProjects", validateMiddleware(getProjects(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getProjectDetails", validateMiddleware(getProjectDetails(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/storeProjectDetails", validateMiddleware(storeProjectDetails(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getOrders", validateMiddleware(getOrders(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getArticles", validateMiddleware(getArticles(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/fillWorks", validateMiddleware(fillWorks(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/reloadRsrc", validateMiddleware(reloadRsrc(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/acceptTemplate", validateMiddleware(acceptTemplate(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/createTemplate", validateMiddleware(createTemplate(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/NormalizationTemplate", validateMiddle-

ware(NormalizationTemplate(db)))  
 mux.HandleFunc("/api/OptimizationTemplate", validateMiddleware(OptimizationTemplate(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/ComplexTemplate", validateMiddleware(ComplexTemplate(db))) 
 
 // launchPlanning.go 
 mux.HandleFunc("/api/getLaunchProjects", validateMiddleware(getLaunchProjects(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/runLaunchProjects", validateMiddleware(runLaunchProjects(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/productionPlanCreate", validateMiddleware(productionPlanCreate(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getParams", validateMiddleware(getParams(db)))  
 mux.HandleFunc("/api/goProjectsWithParams", validateMiddleware(goProjectsWithParams(db)))  
 
 // makeProject.go 
 mux.HandleFunc("/api/getMakeProjects", validateMiddleware(getMakeProjects(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getMakeProjectDetails", validateMiddleware(getMakeProjectDetails(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getMakeProjectTemplates", validateMiddle-

ware(getMakeProjectTemplates(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/storeMakeProjects", validateMiddleware(storeMakeProjects(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/createProject", validateMiddleware(createProject(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getProductType", validateMiddleware(getProductType(db))) 
 
 // editPlan.go 
 mux.HandleFunc("/api/getPlans", validateMiddleware(getPlans(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/projectPRSRCGroup", validateMiddleware(projectPRSRCGroup(db))) 
 
 // report1.go 
 mux.HandleFunc("/api/getReport1", validateMiddleware(report1.GetReport(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getReportMat", validateMiddleware(report1.GetReportMat(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/runReportMat", validateMiddleware(report1.RunReportMat(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getReportOGT", validateMiddleware(report1.GetReportOGT(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/setReportOGT", validateMiddleware(report1.SetReportOGT(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/runReportOGT", validateMiddleware(report1.RunReportOGT(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getReports", validateMiddleware(report1.GetReports(db))) 
 //mux.HandleFunc("/api/getReport1", report1.GetReport(db)) 
 
 // rsrc.go 
 mux.HandleFunc("/api/getRsrcList", validateMiddleware(getRsrcList(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getRsrcDetails", validateMiddleware(getRsrcDetails(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/setRsrcList", validateMiddleware(setRsrcList(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/setRsrcDetails", validateMiddleware(setRsrcDetails(db))) 
 
 // desktop.go 
 mux.HandleFunc("/api/getDesktopList", validateMiddleware(getDesktopList(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getDesktopSnack", validateMiddleware(getDesktopSnack(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getDesktopItemPercent", validateMiddle-

ware(getDesktopItemPercent(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/getOrdersList", validateMiddleware(getOrdersList(db))) 
 mux.HandleFunc("/api/setOrder", validateMiddleware(setOrder(db))) 
  
 
 // auth.go 
 mux.HandleFunc("/api/auth", createTokenEndpoint(db)) 
 mux.HandleFunc("/api/autz", checkAuthorization(db)) 
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 mux.HandleFunc("/api/logout", logout) 
 
 handler := c.Handler(mux) 
 log.Fatal(http.ListenAndServe(":8888", handler)) 
} 
 

Пример отображения таблицы и загрузки данных, клиентская часть 

class SelectTemplate extends React.Component { 
  constructor(props) { 
    super(props) 
    this.state = { 
      projects: [], 
      addDialogOpen: false, 
      newProjectName: '', 
      openReloadRsrc: false, 
      openAcceptTemplate: false, 
      openNormalization: false, 
      openOptimization:false, 
      openComplex:false, 
      itemid: 0, 
      itemmcode: '', 
      itemname: '', 
      checkedA: false, 
      loading: false, 
    } 
  } 
 
updateState() { 
    this.setState({ loading: true }) 
    $.ajax({ 
      url: '/api/getProjects', 
      dataType: 'json', 
      contentType: 'application/json;charset=utf-8', 
      method: 'GET', 
      success: function (data) { 
        this.setState({ projects: data, loading: false }) 
        this.forceUpdate() 
      //  console.log('Hello') 
      }.bind(this), 
    }) 
  } 

 
  componentDidMount() { 
    this.updateState() 
  } 
 
render() { 
    const { classes } = this.props 
    return ( 
      <div className={classes.root}> 
 
        <Table className={classes.table}> 
 
          <TableHead> 
            <TableRow > 
              <TableCell >Код проекта</TableCell> 
              <TableCell >Название проекта</TableCell> 
              <TableCell >Степень проработки</TableCell> 
              <TableCell >Статус</TableCell> 
              <TableCell ></TableCell> 
              <TableCell ></TableCell> 
              <TableCell ></TableCell> 
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            </TableRow> 
          </TableHead> 
          <TableBody> 
            {this.state.projects.map((item, index) => 
              <TableRow key={index} className={classes.item} hover> 
                <TableCell>{item.code}</TableCell> 
                <TableCell>{item.name}</TableCell> 
                <TableCell> 
                 {/* {(item.stateName !== 'OK' && item.stateName !== 'NEW' && item.stateName !== 'ER-

ROR') ? 
                    (<img src={loader} alt="please wait" />) : ('')}*/} 
                  {item.stateComment} 
                </TableCell> 
                <TableCell>{(item.agree ? "Утвержден" : "Не утвержден")}</TableCell> 
                <TableCell> 
                  <Tooltip title={"Редактировать"}> 
                    <Button 
                      color="secondary" 
                      style={{ textTransform: 'none' }} 
                      variant="contained" 
                      onClick={() => this.props.handleClick(item)} 
                    // disabled={(item.agree ? true : false)} 
                    > 
                      <Edit /> 
                    </Button> 
                  </Tooltip> 
                </TableCell> 
 
                <TableCell> 
                 
                  <SimpleMenu 
                    handleClickNormalization={this.handleClickNormalization} 
                    handleClickReloadRSRCOpen={this.handleClickReloadRSRCOpen} 
                    handleClickOptimization={this.handleClickOptimization} 
                    handleClickComplex={this.handleClickComplex} 
                    item={item} 
                  /> 
                </TableCell> 
 
                <TableCell> 
                  <Tooltip title={"Утвердить шаблон"}> 
                    <div> 
                      <Button 
                        color="primary" 
                        style={{ textTransform: 'none' }} 
                        variant="contained" 
                        onClick={() => this.handleClickAcceptTemplate(item.id, item.code, item.name)} 
                        disabled={(item.agree ? true : false)} 
                      > 
                        <DoneOutline /> 
                      </Button> 
                    </div> 
                  </Tooltip> 
                </TableCell> 
 
              </TableRow> 
            )} 
          </TableBody> 
        </Table> 
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Пример отображения таблицы и загрузки данных, серверная часть 

func getProjects(db *sql.DB) func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 
 return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 
 
  rows, err := db.Query("EXEC [dbo].[CyclePlanning_Template_Projects_Get]") 
  if err != nil { 
   errorWithJSON(w, "Database error", http.StatusInternalServerError) 
   log.Println("Failed to run a query: ", err) 
   return 
  } 
  defer rows.Close() 
  var records []Record 
 
  for rows.Next() { 
   var record Record 
   err := rows.Scan( 
    &record.ID, 
    &record.Code, 
    &record.Name, 
    &record.StateDate, 
    &record.StateName, 
    &record.StateComment, 
    &record.Agree, 
   ) 
   if err != nil { 
    errorWithJSON(w, "Database error", http.StatusInternalServerError) 
    log.Println("Failed to fetch result: ", err) 
    return 
   } 
   records = append(records, record) 
  } 
  err = rows.Err() 
  if err != nil { 
   errorWithJSON(w, "Database error", http.StatusInternalServerError) 
   log.Println("Failed to run a query: ", err) 
   return 
  } 
 
  respBody, err := json.MarshalIndent(records, "", "  ") 
  if err != nil { 
   errorWithJSON(w, "JSON Marshal Error", http.StatusInternalServerError) 
   log.Println("Failed to marshal to the JSON format: ", err) 
   return 
  } 
  responseWithJSON(w, respBody, http.StatusOK) 
 } 
} 

 
Пример кнопки с диалогом подтверждения, клиентская часть: 

 
class CreateTemplate extends React.Component { 
  constructor(props) { 
    super(props) 
    this.state = { 
      openCreateTemplate: false, 
      projName: 'Новый шаблон', 
      loading: false, 
    } 
  } 
 
  createTemplate() { 
    this.setState({ loading: true }) 
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    $.ajax({ 
      url: '/api/createTemplate?name=' + this.state.projName, 
      contentType: 'application/json;charset=utf-8', 
      method: 'GET', 
      success: function () { 
        this.setState({ loading: false }) 
        this.forceUpdate() 
      }.bind(this) 
    }) 
  } 
 
  handleClickCreateTemplateOpen = () => { 
    this.setState({ openCreateTemplate: true }); 
  } 
 
  handleClickCreateTemplateClose = () => { 
    this.setState({ openCreateTemplate: false }) 
  } 
 
  handleClickCreateTemplateCloseDone = () => { 
    this.setState({ openCreateTemplate: false }) 
    this.createTemplate() 
  } 
 
  handleChange = name => event => { 
    this.setState({ [name]: event.target.value }); 
  }; 
 
  render() { 
    const { classes } = this.props 
    return ( 
      <div className={classes.root}> 
        <Button style={{ textTransform: 'none' }} variant="contained" color="secondary" className={classes.button} 
onClick={this.handleClickCreateTemplateOpen}> 
          Создать новый шаблон 
        </Button> 
 
        <Dialog 
          open={this.state.openCreateTemplate} 
          onClose={this.handleClickCreateTemplateClose} 
          aria-labelledby="alert-dialog-title" 
          aria-describedby="alert-dialog-description" 
        > 
          <DialogTitle id="alert-dialog-title">{"Создание шаблона проекта"}</DialogTitle> 
          <DialogContent> 
            <TextField 
              required 
              name={"projName"} 
              margin="dense" 
              onChange={this.handleChange('projName')} 
              label={"Название шаблона"} 
              fullWidth 
              defaultValue={this.state.projName} 
            /> 
          </DialogContent> 
 
          <DialogActions> 
            <Button onClick={this.handleClickCreateTemplateClose} color="primary"> 
              Отмена 
            </Button> 
            <Button onClick={this.handleClickCreateTemplateCloseDone} color="secondary" autoFocus> 
              Создать 
            </Button> 
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          </DialogActions> 
 
        </Dialog> 
        {(this.state.loading) && <img className={this.props.classes.fab} src={loader} alt="please wait" />} 
      </div> 
    ) 
  } 
} 
 

Пример кнопки с диалогом подтверждения, серверная часть: 

 

//CreateTemplate for MakeTemplate 
func createTemplate(db *sql.DB) func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 
 return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 
 
  name := r.FormValue("name") 
  claims := r.Context().Value(jwtContextKey("decoded")).(jwt.MapClaims) 
  username := claims["username"].(string) 
 
  rows, err := db.Query("[dbo].[CyclePlanning_Template_Create]", 
   sql.Named("Proj_Name", name), 
   sql.Named("user", username)) 
 
  if err != nil { 
   errorWithJSON(w, "Database error", http.StatusInternalServerError) 
   log.Println("Failed to run a query: ", err) 
   return 
  } 
  defer rows.Close() 
  err = rows.Err() 
  if err != nil { 
   errorWithJSON(w, "Database error", http.StatusInternalServerError) 
   log.Println("Failed to run a query: ", err) 
   return 
  } 
 } 
} 
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